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1. Ziele der Zentrumsplanung

• Gesamtplanung Zentrum mit attraktiver Infrastruktur
• Verkehrsberuhigung Bahnhofstrasse
• Schaffung von Parkmöglichkeiten & Verkehrssteuerung
• Schaffung eines Begegnungszentrums mit verschiedenen Schwerpunkten
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2. Planungsübersicht / Strategie
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3. Aussenraumkonzept
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4. Stand der Projekte

• Kulturhaus – Teileröffnung Dezember 2025
• Bahnhof / RhB – Teilrevision Ortsplanung, Vorprüfung April/Mai abgeschlossen
• Gotschnabahn – «Projektierung», Realisierung 2030
• Coop – Baugesuch eingegangen, Realisierung ab 2026
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5. Aktueller Stand
Parkhaus Casanna & Granova

• Unterirdisches Parkhaus mit ca. 370 grosszügigen Parkplätzen
-> Ersatz oberirdische Parkplätze, Verkehrsberuhigung Bahnhofstrasse

• Anbindung Langsamverkehr (Fussgänger & Velo)
-> direkter Anschluss an Bahnhofstrasse, Wegführung, Sicherheit, Übersichtlichkeit

• Chalet Montana
-> Umgang mit Bestand, separate Abstimmungsfrage

• Baubereiche Hochbauten
-> Vorsehen möglicher Baufenster für spätere Bauten

• Schnittstellen Granova & weitere Nachbaren
-> Synergien nutzen (Granova erstellt 50 Parkplätze)
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Übersicht Planung
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Pläne

Schema Ein- & Ausfahrten Ebene -1
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Pläne

Ebene 0
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Pläne

Ebene 1

Ebene 2
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Pläne

Längsschnitt

Querschnitt
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Granova
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Granova
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Granova
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• Urnenabstimmung / Fakultatives Referendum November 2024
• Klärung der Schnittstellen zu Granova & weiteren Nachbaren – in Arbeit
• Ausarbeitung Projekt (KV, Pläne, Verträge, Botschaft) – in Arbeit
• Bearbeitung / Überarbeitung GV & GR – Mai / Juni
• Urnenabstimmung September 2025

6. Meilensteine & weiteres Vorgehen
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7. Organisation & Controlling
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Danke für die Aufmerksamkeit


