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Agenda

1. Begrüssung , Einleitung

2. Bisheriger Werdegang

3. Ziele

4. Vorgesehene Massnahmen

5. Projektorganisation

6. Strukturverbesserungsprojekt: Kennzahlen, Ausführungen zum 
Güterstrassennetz

7. Berücksichtigung der umweltrelevanten Auswirkungen 

8. Terminplan, Verfahrensschritte

9. Nächste Arbeitsschritte

10. Kosten und Finanzierung 
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27.11.2011  Beschluss zur Durchführung eines 
Strukturverbesserungsprojektes

28.08.2014 Genehmigung Rahmenkredit für 
Strukturverbesserung

2012 ï2016 Erarbeitung Generelles Projekt durch die Darnuzer 
Ingenieure AG

28.10.2015 Begehung mit Bundesamt f ür Landwirtschaft

21.10.2016 Öffentliche Auflage Generelles Projekt und 
Beizugsgebiet

2017 ï2021 Einsprachenerledigung durch Departement für 
Volkswirtschaft und Soziales (DVS)

Bisheriger Werdegang
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25.05.2021 Genehmigung Projekt durch DVS

11.01.2022 Grundsatzbeschluss Kanton

12.04.2022 Vergabe Ingenieurarbeiten an Cavigelli Ingenieure 
AG

September 2022 Beginn Bonitierungsarbeiten (Landbewertung) 
durch Schätzungskommission

September 2022 Projektierung und Eingabe der ersten Bauetappe

01.12.2022 Publikation Umlegungsbann

April/Mai 2023 Baustart der ersten Güterstrasse

Bisheriger Werdegang
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Å Stärkung der Landwirtschaft für eine nachhaltige und erfolgreiche 
Zukunft

Å Pflege und Schutz der Kulturlandschaft

Å Zeitgemässer und sicherer Ausbau der landwirtschaftlichen 
Erschliessung

Å Erhaltung, Pflege und Aufwertung der Kulturlandschaft

Ziele
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Å Aus- bzw. Neubau von landwirtschaftlichen Güterstrassen

Å Ergänzung des Wanderwegnetzes

Å Bewertung des Bodens (Bonitierung)

Å Güterzusammenlegung Boschga

Å Vernetzungsprojekt mit Vegetationskartierungen

Å Verpflockung und Vermarkung der neuen Grenzen Boschga

Å Ausparzellierung Güterstrassen und Zuweisung an Gemeinde

Å Landerwerb durch allgemeinen % -Abzug des Wertes für 
Strassenbauten

Vorgesehene Massnahmen
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Å Bereinigung der Servitute (insbesondere Durchfahrtsrechte)

Å Geldausgleich für Mehr - oder Minderzuteilungen 

Å Kostenverteiler für Anteil GrundeigentümerInnen

Å Zweitvermessung

Å Eigentumserwerb an neuen Grundstücken

Å Sicherung und Schutz von ökologisch wertvollen Flächen und 
Objekten

Å Leisten von Ersatzmassnahmen

Vorgesehene Massnahmen
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Projektorganisation

L:Visio\2.5\Organigramm Klosters Präsentation.vsd

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

¶ Grundsatzverfügung (Bundesbeitrag)

¶ Subventionszusicherungen einzelner 
Etappen

Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation (ALG)

¶ Aufsicht

¶ Projektbegleitung

¶ Kreditzuteilung

¶ Baubewilligungen (subventionsrechtlich)

Kanton Graubünden
Regierung

¶ Kantonsbeitrag

Kanton Graubünden
Departement für Volkswirtschaft und 

Soziales

¶ Projektgenehmigung

¶ Subventionsfreigabe für einzelne 
Etappen

¶ Einsprachenerledigung Auflageprojekt

Fachspezialisten nach Bedarf

¶ Geologen

¶ Umweltfachleute: Concepta AG

¶ Agronomen

¶ .....

Schätzungskommission

Strukturverbesserung 
Klosters - Serneus

Bauherrschaft: Gemeinde Klosters
vertreten durch 
die Meliorationskommission

Auftragnehmerin
Cavigelli Ingenieure AG

¶ Planerische und vermessungstechnische 
Arbeiten 

¶ Bauarbeiten 

¶ 1. Instanz Einsprachenerledigung 
Bonitierung, Neuzuteilung, 
Kostenverteiler

¶ Erarbeitung Bonitierung

¶ Erarbeitung Kostenverteiler
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Das Strukturverbesserungsprojekt : Einige Kennzahlen

Fläche Beizugsgebiet [ha] 403

Fläche Bearbeitungsgebiet Boschga [ha] 69

Eigentümer 248

Parzellen alt 552

Güterstrassennetz [km] 18.21

Davon [m] Ausbau 15'510

Neubau 2'700

Naturstrassen/Kies 14'010

Betonspuren 2'500

Schwarzbelag 340

Wanderweg 1'360



Strukturverbesserung Klosters -Serneus
Informationsveranstaltung vom 20. Februar 2023

E.7250.1188.1.*50045970 De Ru 10

Å Für eine ausreichende Existenzgrundlage ist die Berglandwirtschaft 
auf eine moderne und rationelle Bewirtschaftung angewiesen.

Å Die abgelegenen und steilen Gebiete werden in Zukunft nur 
bewirtschaftet, wenn sie mit einem vernünftigen Zeitaufwand 
erreichbar sind.

Å Die Erschliessung von abgelegenen Gebieten muss unter 
Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Aufwand und Nutzen 
kritisch betrachtet werden.

Å Die staatlichen und privaten Finanzmittel müssen sinnvoll und 
längerfristig vertretbar eingesetzt werden.

Å Bestehende und nutzbare Strassen sind nach Möglichkeit zu 
sanieren und in das neue Strassennetz zu integrieren.

Ausführungen zum Güterstrassennetz
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Å Das Strassennetz wird an Bedürfnisse anderer Interessenten 
angepasst, soweit es die finanziellen Aufwendungen zulassen. Es 
sollen jedoch keine Nachteile für die Landwirtschaft entstehen.

Å Integration des Wanderwegnetzes in die Erschliessung

Ausführungen zum Güterstrassennetz
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Güterstrassen, Normalprofile

Fahrbahn
m

Bankette
m

Total Breite
m

Fundation
m

Schwarzbelag 3.00 0.50 / 0.35 3.85 0.50

Betonspuren, Betonplatte 3.00 0.50 / 0.35 3.85 0.20

Kiesstrasse

Kiesstrasse reduziert

3.00

2.20

0.50 / 0.35

0.50 / 0.35

3.85

3.05

0.30

0.30

Rasengitter 3.00 0.50 / 0.35 3.85 0.20
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Übersicht Güterstrassennetz, Teil Monbiel ïRussna ïAm Berg 
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Übersicht Güterstrassennetz, Teil Boschga ïOberrüti ïCavadürli
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Übersicht Güterstrassennetz, Teil Serneus
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Berücksichtigung der umweltrelevanten Auswirkungen

A: Erhebungen

Å Flächendeckende Erhebung der Vegetationstypen und landschaftlich 
relevanten Strukturen

Å Landwirtschaftliche Nutzungseignung

Å Konflikte

Å Ersatz - und Fördermassnahmen
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Trockenwiesen und Flachmoore
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Berücksichtigung der umweltrelevanten Auswirkungen

B: Ziele

Å Erhaltung, Pflege und Sicherung der ökologisch wertvollen 
Strukturen und Elemente (Trockenstandorte, Flachmoore, 
Trockensteinmauern, Hecken, é)

Å Vermeidung bzw. Minimierung der Eingriffe und Leistung der 
notwendigen Ersatzmassnahmen: Bei Strukturelementen ist 
grundsätzlich immer ein 1:1 -Ersatz vor Ort geplant.

Å Erbringung von zusätzlichen ökologischen Fördermassnahmen

Å Umweltbaubegleitung nach Bedarf

Å Begrünung der Böschungen (insbesondere Magerwiesen) mittels 
Rasenziegeln
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Terminplan, Verfahrensschritte

Å Das Strukturverbesserungsprojekt wird in verschiedene Etappen 
ausgeführt.

Å Die Meliorationskommission muss jährlich ein Gesuch für die 
nächste Etappe einreichen. Im Normalfall kann mit jährlichen 
Beitragszusicherungen von ca. Fr. 700'000 ï900'000 gerechnet 
werden.

Å Sofern das Gesuch von Bund und Kanton genehmigt wird, kann die 
vorgesehene Etappe ausgeführt werden (eine vorzeitige 
Realisierung mit Vorfinanzierung ist nicht möglich).

Å Die Bauarbeiten werden jährlich öffentlich ausgeschrieben und 
vergeben.

Å Mit der Projektgenehmigung liegen sämtliche Baubewilligungen 
bereits vor.
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Terminplan, Verfahrensschritte

Å Gesamte Umsetzungsdauer: ca. 12 ï14 Jahre

Å Die Landbewertung (Bonitierung), die Neuzuteilung in Boschga und 
der Kostenverteiler werden zu gegebener Zeit öffentlich aufgelegt. 
Während der Auflagedauer haben alle Betroffenen die Möglichkeit 
zur Akteneinsicht und zur Einreichung einer Einsprache.

Å Die Einsprachen werden durch die Schätzungskommission 
behandelt und abgeschrieben. Sollte keine einvernehmliche Lösung 
möglich sein, fällt diese einen Entscheid. Diese Entscheide können 
ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden.
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Nächste Arbeitsschritte

Å Bewertung des Landes inkl. öffentliche Auflage (Herbst 2023 oder 
Frühling 2024)

Å Bau der Güterstrasse Monbiel - Russna (Abschnitt Monbiel -
Hennagada), Mai ïOktober 2023: Die Baustellenerschliessung 
erfolgt über eine provisorische Baupiste ausserhalb der Siedlung.

Å Projektierung der nächsten Bauetappe und Einreichung Gesuch für 
Realisierung 2024 (Güterstrasse Auejebrücke - Hennagada)

Å Das Bauprogramm wird jährlich von der Meliorationskommission 
besprochen und verabschiedet.
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Bauprojekt Monbiel ïHennagada


